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อัพเดท 27 มิ.ย. 62

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ส่วนราชการ ยย.ทบ.ปีงบประมาณ 2562

ผลผลิต การด ารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
 

ล า
ดับ 1 2 3 4 5 ร้อยละ จ ำนวน อนุมัติ วงเงินอนุมัติ หนังสือ หนังสือ วันอนุมัติ เลขท่ีสัญญำ  %

แผน แผน แผนจัดหำ อนุมัติแผน อนุมัติจ้ำง ส่ังจ่ำย วันลงนำม
1 กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร ส่ิงปลูกสร้างและการท่ีดิน

 1.1 การซ่อมของหน่วยในความรับผิดชอบของ ทภ.2
     1.1.1 รำยกำรซ่อมอำคำร ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 (ทภ.2) 15,649,900      1 1 15,649,900    ท่ี กห 0482/3817 e-bidding 12 พ.ย. 61 15,637,285 หจก.เฮงดีคอนสตรัคช่ัน กห 0482.027/4045 ค่ำวัสดุ 11,620,000 25-Dec-61 24/62 15,637,285 100 0 -              ช.

ลง 27 ส.ค. 61 บจก.ชลรุ่งเรืองนครรำชสีมำ 19-Nov-61 ค่ำจ้ำงเหมำ 301,506 27 ก.พ.62
บ.ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ค่ำ สป.3 3,667,779

              62 11 16 1 01 12 11 2000 ค่ำเบ้ียเล้ียง 48,000
     1.1.2 รำยกำรซ่อมอำคำร พล.ร.3 และ นขต. 14,959,200      1 1 14,959,200    ท่ี กห 0482/3714 e-bidding 28-Sep-61 14,645,195 บจก.ชลรุ่งเรืองนครรำชสีมำ ท่ี กห 0482.1.17/1557 14,645,195             10 ต.ค.61 1/2562 14,645,195 100 0 -              ช.
              62 11 16 1 01 12 12 2100 ลง 20 ส.ค. 61  ลง 1 ต.ค.61 ค่ำวัสดุ 10,052,000 30 ต.ค.61

ค่ำ สป.3 3,438,315
ค่ำเบ้ียเล้ียง 1,154,880

     1.1.3 รำยกำรซ่อมอำคำร พล.ร.6 และ นขต. 14,992,100      1 1 14,992,100    ท่ี กห 0482/3236 e-bidding  4-8 ต.ค.61 14,723,318 หจก.พี ที เอ็น กำรโยธำ ท่ี กห 0482.2.17/ ค่ำวัสดุ 11,594,000  22 ต.ค.61 1/2562 11,594,000 100 0 ช.
              62 11 16 1 01 12 13 2200 ลง 19 ก.ค. 61 436 ลง 10 ต.ค.61 ค่ำ สป.3 2,625,318 9 พ.ย.61

ค่ำเบ้ียเล้ียง 504,000
     1.1.4 รำยกำรซ่อมอำคำร พล.ม.3 และ นขต. 1,620,300        1 1 1,620,300      ท่ี กห 0482/3795 e-bidding .24 ก.ย. 61 1,570,000 หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น กห 0482.13.020/ 1,570,000             .10 ต.ค. 61 1/62 1,570,000.00 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 14 2300 ลง 24 ส.ค. 61 198 ลง 25 ก.ย. 61 ลง 5 พ.ย. 61
     1.1.5 รำยกำรซ่อมอำคำร พล.พัฒนำ 2 และ นขต. 2,820,100        1 1 2,820,100      ท่ี กห 0482/3395 e-bidding 12 ก.ย. 61 2,817,000 บริษัท ชลรุ่งเรือง 0482.73/2028 2,817,000             12 ต.ค. 61 01/2562 2,817,000.00 100 0 -              ซ.
              62 11 16 1 01 12 14 2500 ลง 26 ก.ค. 61 นครรำชสีมำ จ ำกัด  ลง 25 ต.ค. 61 (ค่ำวัสดุ) ลง 1 พ.ย. 61
     1.1.6 รำยกำรซ่อมอำคำร บชร.2 และ นขต. 3,598,300        1 1 3,598,300      ท่ี กห 0482/3154 e-bidding 20-Nov-61 3,590,000 หจก โหดชัยเคหะภัณฑ์ กห 0406/4870 3,590,000             1-Nov-61 1/62 3,590,000.00 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 15 2610 ลง 12 ก.ค. 61 ลง 1 พ.ย.61 ลง 22 พ.ย.61
     1.1.7 รำยกำรซ่อมอำคำร มทบ.21 2,103,400        1 1 2,103,400      ท่ี กห 0482/3293 e-bidding 10 ก.ย. 61 2,089,000 หจก.พิชญำรวมช่ำง ท่ีกห0482.61.32/ 2,089,000             17 ต.ค. 61 1/62 2,089,000.00 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 16 2910 ลง 20 ก.ค. 61 442 ลง 12ก.ย.61 ลง 30 ต.ค.. 61
     1.1.8 รำยกำรซ่อมอำคำร มทบ.22 2,353,200        1 1 2,353,200      ท่ี กห 0482/3396 e-bidding 6 ก.ย. 61 1,785,000 หจก.ภัคธิดำ ท่ี กห 0482.62.22/ 1,785,000             8 ต.ค. 61 2/62 1,785,000.00 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 17 2920 ลง 26 ก.ค. 61 13538 ลง 6 ก.ย.61 ลง 9 พ.ย.61
     1.1.9 รำยกำรซ่อมอำคำร มทบ.23 2,405,700        1 1 2,405,700      ท่ี กห 0482/3544 e-bidding 24-Sep-61 2,345,787 หจก.ธนำวิศว์ ท่ี กห 0482.66/ 2,300,000             9-Oct-61 1/62 2,300,000.00 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 18 2930 ลง 8 ส.ค. 61 769 ลง 5 ต.ค.61 29-Oct-61
     1.1.10 รำยกำรซ่อมอำคำร มทบ.24 2,500,000        1 1 2,500,000      ท่ี กห 0482/3201 e-bidding 20-Dec-61 1,738,000 หจก.ศรีสมดีกำรโยธำ กห 0482.63/539 1,738,000 21 ม.ค.62 02/62 1,738,000.00 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 19 2940 ลง 17 ก.ค. 61 ลง24 ธ.ค.61 31-Jan-62
     1.1.11 รำยกำรซ่อมอำคำร มทบ.25 2,435,100        1 1 2,435,100      ท่ี กห 0482/3202 e-bidding .7 ก.ย. 61 1,544,000 หจก. ดิน น้ ำ ลม ไฟ  กห 0482.67.27/1 1,544,000             8-Nov-61 21 พ.ย. 61 1,544,000 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 20 2943 ลง 17 ก.ค. 61 ลง 7 ก.ย. 61
     1.1.12 รำยกำรซ่อมอำคำร มทบ.26 1,801,700        1 1 1,801,700      ท่ี กห 0482/3816 e-bidding 26-Sep-61 1,332,000 หจก.ป.ปริชำติ ก่อสร้ำง ที 0482.74.25/ ค่ำใช้สอย 1,332,000 10-Oct-61 1/2562 1,332,000 100 0 - จ.
              62 11 16 1 01 12 21 2914 ลง 27 ส.ค. 61 1024 ลง 28 ก.ย.61 9 พ.ย.61
     1.1.13 รำยกำรซ่อมอำคำร มทบ.27 1,836,800        1 1 1,836,800      ท่ี กห 0482/3238 e-bidding   5 ก.ย. 61 1,396,000 หจก.วรรณรักษ์ ท่ี กห 0482.68.20 1,396,000             8-ม.ค.-62 8/2562 1,396,000 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 23 2942 ลง 19 ก.ค. 61 /190 ลง 7 ก.ย.61 22 ก.พ..62
     1.1.14 รำยกำรซ่อมอำคำร มทบ.28 2,000,400        1 1 2,000,400      ท่ี กห 0482/3155 e-bidding 31  ส.ค. 61 1,140,000 หจก.บ๊ิกโฮมคอนสตร๊ัคช่ัน กห 0482.75.23/549 1,140,000             9 ต.ค. 61 1/2562 1,140,000 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 22 2922 ลง 12 ก.ค. 61 ลง 31 ส.ค. 61 ลง 29 ต.ค. 61
     1.1.15 รำยกำรซ่อมอำคำร มทบ.29 1,923,600        1 1 1,923,600      ท่ี กห 0482/3255 e-bidding 23  ส.ค. 61 1,289,025 หจก.ม่ังมีอนันต์ กห 0482.77.19/181 1,289,025             9-Oct-61 1/2562 1,289,025 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 25 2932 ลง 20 ก.ค. 61 ลง 24 ส.ค. 61 22-Oct-61
     1.1.16 รำยกำรซ่อมอำคำร มทบ.210 2,000,200        1 1 2,000,200      ท่ี กห 0482/3341 e-bidding 5 ก.ย.61 1,290,000 หจก.ดอกดำนกำรโยธำ ท่ีต่อกห0482.76.25 1,290,000 11 ธ.ค 61 2/2562 1,290,000 100 0 -              จ.
              62 11 16 1 01 12 24 2913 ลง 24 ก.ค. 61 /85 ลง18ก.ย.61 ลง 18 ธ.ค.61

75,000,000      75,000,000    

รำยกำรและรหัสงบประมำณ ได้รับจัดสรร คงเหลือ
วันเปิดซอง บริษัทผู้รับจ้ำง

 หมำยเหตุ
กำรด ำเนินงำน

วงเงินวงเงิน ร้อยละ

อนุมัติแผนจัดหำ กำรเบิกจ่ำย

วงเงินส่ังจ่ำยวิธีจัดหำ

กำรด ำเนินกรรมวิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรผูกพันงบประมำณ
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ล า
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รำยกำรและรหัสงบประมำณ ได้รับจัดสรร คงเหลือ
วันเปิดซอง บริษัทผู้รับจ้ำง

 หมำยเหตุ
กำรด ำเนินงำน

วงเงินวงเงิน ร้อยละ

อนุมัติแผนจัดหำ กำรเบิกจ่ำย

วงเงินส่ังจ่ำยวิธีจัดหำ

กำรด ำเนินกรรมวิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรผูกพันงบประมำณ

2 กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์
  2.1 โครงการเสริมสร้างหน่วยก าลังรบ
              2.1.1 งำนก่อสร้ำงโรงทหำร 90 คน (2 ช้ัน) และก่อสร้ำงห้องน้ ำ-ห้องส้วมทหำร ของ ร.3 พัน.2 (ทภ.2) 15,923,400      1 1 15,923,400 ท่ี กห 0482/3660 e-bidding 21-Dec-61 15,730,672 บจก.ชลรุ่งเรืองฯ กห 0482.027/159 วัสดุ 9,494,000 5-Mar-62 5/62 15,730,672      100 0  - ช.

ลง 29ต.ค.61 หจก.พิชญำร่วมช่ำง 23-Jan-62 ครุภัณฑ์ 2,050,000 22 มี.ค.62
บจก.ปตท. สป.3 2,763,932

จ้ำงเหมำ 1,144,360
ช้ินส่วนซ่อม 278,380

              2.1.2 งำนก่อสร้ำงห้องน้ ำ - ห้องส้วมทหำร ของ ม.7 พัน.8 (ทภ.2) 1,886,200        1 1 1,886,200 ท่ี กห 0482/3661 e-bidding 24-Dec-61 1,849,768 กห 0482.027/17 1,849,768 1 กพ. 62 26/62 1,849,768        100 0  - ช.

ลง 29 ต.ค.61 หจก. ไชยเศวต 3-Jan-62 วัสดุ 1,240,478 1-Mar-62
หจก.พิชญำรวมช่ำง ช้ินส่วนซ่อม 57,200
ปตท. สป.3 552,090

              2.1.3 งำนก่อสร้ำงโรงเล้ียง 100 คน ของ กอง สพบ.พล.ร.3 (ทภ.2) 4,301,200        1 1 4,301,200 ท่ี กห 0482/3688 e-bidding 25-Dec-61 4,284,936 กห 0482.027/40 4,284,936 7-Mar-62 33/62 3,295,726 77 23 989,210       ช.
ลง 30 ต.ค.61 บ.โรจธรำพงศ์ 4-Jan-62 วัสดุ 2,800,000 27-Mar-62

หจก.พิชญำรวมช่ำง ครุภัณฑ์ 495,726
หจก.พิชญำรวมช่ำง ช้ินส่วนซ่อม 85,900
ปตท. สป.3 903,310

              2.1.4 งำนก่อสร้ำงโรงครัว 100 - 200 คน ของ กอง สพบ.พล.ร.3 (ทภ.2) 2,849,400        1 1 2,849,400 ท่ี กห 0482/3689 e-bidding 24-Dec-61 2,844,020 กห 0482.027/26 2,844,020 12-Mar-62 31/62 1,894,000 67 33 950,020       ช.
ลง 30 ต.ค.61 บ.ทรัพย์ไฟศำลคอนกรีต 4-Jan-62 วัสดุ 1,894,000 8-Mar-62

หจก.พิชญำรวมช่ำง ช้ินส่วนซ่อม 85,900
หจก.พิชญำรวมช่ำง ครุภัณฑ์ 267,900
ปตท. สป.3 596,220

              2.1.5 งำนก่อสร้ำงห้องน้ ำ - ห้องส้วมทหำร ของ ม.6 พัน.6 (ทภ.2) 1,886,200        1 1 1,886,200 ท่ี กห 0482/3690 e-bidding 28-Dec-61 1,884,260 กห 0482.027/25 1,884,260 11-Mar-62 32/62 1,300,000 69 31 584,260       ช.

ลง 30 ต.ค.61 หจก.เฮงดีคอนสตรัคช่ัน 4-Jan-62 วัสดุ 1,300,000 25-Jan-62
หจก.พิชญำรวมช่ำง ข้ินส่วนซ่อม 27,000
ปตท. สป.3 254,860

เบ้ียเล้ียง 302,400
26,846,400      26,846,400

  2.2 โครงการจัดต้ัง พล.ม. 3
       2.2.1 โครงกำรจัดต้ัง พล.ม. 3 (ทภ.2) 10,984,325      1 1 10,984,325 กห 0441/4104 e-bidding 14-Feb-62 10,984,324 บ.โรจธรำพงศ์ กห 0482.027/371 10,984,324 22-Mar-62 34/62 5,388,011 49 51 5,596,313     ช.

                - งำนปรับปรุงก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. กว้ำง 6 ม. รับน้ ำหนัก 12 ตัน ยำว 655 ม.  4,200,000        4,200,000 ลง30 พ.ย.61 22-Feb-62 27-Mar-62
                - ระบบระบำยน้ ำเสีย และงำนตีเส้นจรำจร  6,225,785        6,225,785
                - ไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนภำยในค่ำยเปรมฯ 558,540          558,540

       2.2.2 ขยำยเขตไฟฟ้ำให้แสงสว่ำงคลัง สป.5 กฟภ. (มทบ.23) 37,994            1 1 37,994 จ.

11,022,319      11,022,319    
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รำยกำรและรหัสงบประมำณ ได้รับจัดสรร คงเหลือ
วันเปิดซอง บริษัทผู้รับจ้ำง

 หมำยเหตุ
กำรด ำเนินงำน

วงเงินวงเงิน ร้อยละ

อนุมัติแผนจัดหำ กำรเบิกจ่ำย

วงเงินส่ังจ่ำยวิธีจัดหำ

กำรด ำเนินกรรมวิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรผูกพันงบประมำณ

3 กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
  3.1 โครงการจัดต้ังปรับปรุงและขยายหน่วย
        3.1.1 โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหารของ ทภ.2
                3.1.1.1  งำนซ่อมปรับปรุงถนนภำยในหน่วยทหำรของ ทภ.2  (ทภ.2) 8,500,000       1 1 8,500,000     กห 0482/3794 e-bidding 8 พ.ย.61 8,423,852.89 กห 0482.027/432 8,423,852.89 ช.
                            -  มทบ.210 ค่ำยพระยอดเมืองขวำง  (ช.พัน.3 พล.ร.3) 2,126,500        ลง 24 ส.ค. 61 หจก.ทองใบ 16-Nov-61 วัสดุ 6,015,621.89 9-Jan-62 1-Feb-62 6,015,621.89 71 28.59 2,408,231     
                            -  รพ.ค่ำยสมเด็จพรพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช     (ช.พัน.6 พล.ร.6) 1,174,400        หจก.พิชญำรวมช่ำง ช้ินส่วนซ่อม 127,435
                            -  แยกอนุสำวรีย์ ถึงแยกอเนกประสงค์ ค่ำยสุรธรรมพิทักษ์,  (ช.2 ช.พัน.202) 5,199,100        ปตท. สป.3 1,855,276

เบ้ียเล้ียง 425,520
        3.1.2 โครงการปรับปรุงโรงเล้ียง โรงนอนและห้องน้ าห้องส้วมของหน่วยใน ทบ.    
                3.1.2.1 งำนซ่อมโรงเล้ียง โรงนอน ห้องน้ ำ-ห้องส้วม ของ ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 (ทภ.2) 6,347,000        1 1 6,347,000      ท่ี กห 0482/4371 e-bidding 24 ต.ค. 61 6,335,900 หจก.ทรัพย์ไพศำล กห 0482.027/3837 6,335,900             26-Dec-61 2/2562 6,335,900 100 0 -              ช.
                          62 11 16 2 01 12 00 8460 ลง 27 ส.ค. 61 คอนกรีต 25-Oct-61 26 ม.ค.62
                3.1.2.2 งำนซ่อมห้องน้ ำ-ห้องส้วม ของ มทบ.22 615,500          1 1 615,500         ท่ี กห 0482/3597 e-bidding 10 ก.ย. 61 445,000.00 หจก.ณภัทรจัดให้ ท่ี กห 0482.62.22/ 445,000                9 ต.ค. 61 3/2562 445,000 100 0 -              จ.
                          62 11 16 2 01 12 00 8460 ลง 10 ส.ค. 61 กำรโยธำ 13567 ลง 10 ก.ย.61  13 พ.ย.61
               3.1.2.3  งำนซ่อมห้องน้ ำ-ห้องส้วม ของ มทบ.23 900,000          1 1 900,000         ท่ี กห 0482/3595 e-bidding 24 ก.ย. 61 870,000 หจก.ไพสิฐคอล กห 0482.66/5208 870,000                9-Oct-61 2/62 870,000 100 0 -              จ.
                          62 11 16 2 01 12 00 8460 ลง 10 ส.ค. 61 สตรัคช่ัน 26-Oct-61 2-Nov-61
               3.1.2.4 งำนซ่อมห้องน้ ำ-ห้องส้วม ของ มทบ.29 137,500          1 1 137,500         ท่ี กห 0482/3596 e-bidding 28 ส.ค.61 137,500.00 หจก.ย่ิงเจริญช ำนำญกิจ กห 0482.77.19/183 137,500                9-Oct-61 3/2562 137,500 100 0 -              จ.
                         62 11 16 2 01 12 00 8460 ลง 10 ส.ค. 61 28-Aug-61 29-Oct-61

8,000,000        8,000,000      
       3.1.3 โครงการซ่อมบ ารุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ.
               3.1.3.1 งำนซ่อมบ ำรุงระบบระปำ มทบ.22 1,098,400        1 1 1,098,400      ยย.ทบ. ท่ี กห 0447/ e-bidding 16-Jan-62 1,050,000 หจก..กิจศิริวุฒิ กห 0482.62.22/199 1,050,000             22-Feb-62 12/2562 1,050,000 100 0 -              จ.
                         62 11 16 2 01 13 00 8460 05242 ลง 18 ก.ย.61 21-Jan-62 26-Mar-62
               3.1.3.2 งำนซ่อมบ ำรุงระบบระปำ พล.ร.6 (มทบ.27) 3,450,000        1 1 3,450,000      ยย.ทบ. ท่ี กห 0447/ e-bidding 26-Dec-61 2,818,100 หจก.กษมำซัพพลำย กห 0482.68.20/44 2,818,100             8-ม.ค.-62 9/2562 2,818,100        100 0 -              จ.
                         62 11 16 2 01 13 00 8460 05806 ลง 4 ก.ย.61 27-Dec-61 22 ก.พ..62
               3.1.3.3 งำนซ่อมบ ำรุงระบบระปำ ของ ร.16 (มทบ.27) 2,655,000        1 1 2,655,000      ยย.ทบ. ท่ี กห 0447/ e-bidding 26-Oct-61 1,894,000 หจก.วรรณรักษ์ ท่ี กห 0482.68.20/ 1,894,000 28 พ.ย.-61 5/2562 1,894,000        100 0 -              จ.
                         62 11 16 2 01 13 00 8460 04776 ลง 10 ก.ย.61 5/62 ลง 1 พ.ย.61 27 ธ.ค.61
               3.1.3.4 งำนซ่อมบ ำรุงระบบระปำ มทบ.29 836,400          1 1 836,400        ยย.ทบ. ท่ี กห 0447/ e-bidding 19-Oct-61 679,000 หจก.โอ๋โบ้ก๊ักก่อสร้ำง ท่ี กห0482.77.19/279 679,000 14-Nov-61 3/62 679,000          100 0 -              จ.
                         62 11 16 2 01 13 00 8460 04977 ลง 10 ก.ย.61 ลง 22 ต.ค.61 30 พ.ย.61

8,039,800        8,039,800      
  3.2 โครงการก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ
       3.2.1 โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ทบ . (ระยะท่ี 2)  
               3.2.1.1 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 18 หลัง ของ ทภ.2 (ทภ.2) 15,367,500      1 1 15,367,500    ท่ี กห 0482/4057 e-bidding 12 พ.ย. 61 15,250,963     บจก.ชลรุ่งเรืองนครรำชสีมำกห 0482.027/4042 15,250,963            29-Jan-62 25/62 15,250,963      100 0 -              ช.
                         62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง 10 ก.ย. 61 19-Nov-61 27 ก.พ.62
               3.2.1.2 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 20 หลัง ของ พล.ร.3 14,544,900      1 1 14,544,900    ท่ี กห 0482/3890 e-bidding  5 ต.ค.61 14,363,210     บจก.ชลรุ่งเรืองนครรำชสีมำ ท่ี ต่อ กห 0482.1.17/ ค่ำวัสดุ 10,047,500  24 ต.ค.61 2/2562 14,363,210      100.00 0    - ช.
                         62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  29 ส.ค. 61 1615 ลง 8 ต.ค.61 ค่ำ สป.3 3,494,430 7 พ.ย.61

ค่ำเบ้ียเล้ียง 821,280
               3.2.1.3 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 21 หลัง ของ พล.ร.6 14,584,300      1 1 14,584,300    ท่ี กห 0482/3793 e-bidding  19 ต.ค.61 14,400,574     บ.ธีรภำดำ โฮมมำร์ท กห 0482.2.17/ ค่ำวัสดุ 11,584,774 24-Oct-61 2/2562 11,584,774      100 0  - ช.
                         62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  24 ส.ค. 61 แม็กซ์ จ ำกัด 415 ลง 24 ต.ค.61 ค่ำ สป.3 2,383,800 26 พ.ย.61

ค่ำเบ้ียเล้ียง 432,000
               3.2.1.4 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 6 หลัง ของ พล.ม.3 2,918,000        1 1 2,918,000      ท่ี กห 0482/4241 e-bidding .27 ก.ย. 61 2,868,000 หจก.เสรีก่อสร้ำง  กห 0482.13.020/ 2,868,000             .11 ต.ค. 61 2/62 2,868,000        100 0 -              จ.
                         62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  17 ก.ย. 61 หนองสองห้อง 200 ลง 28 ก.ย. 61 ลง 7 พ.ย. 61
               3.2.1.5 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 10 หลัง ของ พล.พัฒนำ 2 3,117,100        1 1 3,117,100      ท่ี กห 0482/3889 e-bidding 14 ก.ย. 61 3,087,000       บ. ชลรุ่งเรืองนครรำชสีมำ 0482.73/2046 3,087,000              17 ต.ค. 61 02/2562 3,087,000        100 0 -              ซ.
                         62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  29 ส.ค. 61  จ ำกัด  ลง 30 ต.ค. 61 (ค่ำวัสดุ)  ลง 8 ต.ค. 61
               3.2.1.6 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 4 หลัง ของ บชร.2 3,086,900        1 1 3,086,900      ท่ี กห 0482/3951 e-bidding 3-Sep-61 2,680,000       หจก.ชลดนัย กห 0482.64.9/695 2,680,000              23-Nov-61 สญ.จ.2/62 2,680,000        100 0  - จ.
                         62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  31 ส.ค. 61 ลง 17 ต.ค.61 18 ธ.ค.62
               3.2.1.7 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 7 หลัง ของ มทบ.21 2,274,200        1 1 2,274,200      ท่ี กห 0482/3792 e-bidding  1 ต.ค.61 2,268,000       หจก.โคกกรวดค้ำไม้ กห 0482.62.32/ 2,268,000              9พ.ย..61 2/62 2,268,000        100 0 -              จ.
                         62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  24 ส.ค. 61 478 ลง 2ต.ค.61 3 5 พ.ย.61
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รำยกำรและรหัสงบประมำณ ได้รับจัดสรร คงเหลือ
วันเปิดซอง บริษัทผู้รับจ้ำง

 หมำยเหตุ
กำรด ำเนินงำน

วงเงินวงเงิน ร้อยละ

อนุมัติแผนจัดหำ กำรเบิกจ่ำย

วงเงินส่ังจ่ำยวิธีจัดหำ

กำรด ำเนินกรรมวิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรผูกพันงบประมำณ

              3.2.1.8  งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 1 หลัง ของ มทบ.23 1,767,400        1 1 1,767,400      ท่ี กห 0482/3888 e-bidding 26 ก.ย.61 1,715,000       หจก.เสรีก่อสร้ำง 0482.66/5265 1,715,000              9 ต.ค.61 3/62 1,715,000        100 0 -              จ.
                         62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  29 ส.ค. 61 หนองสองห้อง ลง 31 ต.ค.61 3 5 พ.ย.61
               3.2.1.9 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 3 หลัง ของ มทบ.24 1,994,300        1 1 1,994,300      ท่ี กห 0482/3957 e-bidding 24-Nov-61 1,429,000       หจก.เหมสมิติกำรโยธำ ท่ีกห0482.63/469 1,429,000              29 พ.ย.61 1/62 1,429,000        100 0 -              จ.
                         62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  5 ก.ย. 61 ลง 5 พ.ย.61 11 ธ.ค.61
               3.2.1.10 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 1 หลัง ของ มทบ.25 1,475,300        1 1 1,475,300      ท่ี กห 0482/4056 e-bidding 24 ก.ย.61 1,020,000       หจก.สุรินทร์วรวุธ กห 0482.67.27/2 1,020,000              13-Nov-61 11 ธ.ค.61 1,020,000        100 0 -              จ.
                           62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  10 ก.ย. 61 ลง 26 ก.ย. 61
               3.2.1.11 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 1 หลัง ของ มทบ.27 1,849,400        1 1 1,849,400      ท่ี กห 0482/4055 e-bidding 25-Oct-61 1,384,000 หจก.วรรณรักษ์ กห 0482.68.20/4 1,384,000 22-Nov-61 6/2562 1,384,000        100 0 -              จ.
                           62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  10 ก.ย. 61 /62 ลง 31 ต.ค. 61 27 ธ.ค.61
               3.2.1.12 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 2 หลัง ของ มทบ.28 2,603,600        1 1 2,603,600      ท่ี กห 0482/3952 e-bidding 15  พ.ย. 61 2,594,000 หจก.บ๊ิกโฮมคอนสตร๊ัคช่ัน  ท่ี กห 0482.75.23 2,594,000 21 ธ.ค. 61 2/2562 2,594,000        100 0 -              จ.
                           62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  31 ส.ค. 61 /685 ลง 1 พ.ย.61 ลง 28 ธ.ค. 61

               3.2.1.13 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 2 หลัง ของ มทบ.29 2,314,100        1 1 2,314,100      ท่ี กห 0482/4054 e-bidding 19-Oct-61 1,684,000       หจก.ชัยมงคลมหำนคร กห 0482.77.19/278 1,684,000 8-Nov-61 2/65 1,684,000        100 0 -              จ.
                           62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  10 ก.ย. 61 ก่อสร้ำง 22-Oct-61 30 พ.ย. 61
               3.2.1.14 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จ ำนวน 2 หลัง ของ มทบ.210 2,103,000        1 1 2,103,000      ท่ี กห 0482/3953 e-bidding 12 ต.ค.61 1,472,000 หจก.พงศ์พลศกร ท่ีต่อกห0482.76.25 1,472,000 16-Nov-61 1/2562 1,472,000        100 0 -              จ.
                           62 11 16 2 02 11 00 8460 ลง  31 ส.ค. 61 เทรดด้ิง /1 ลง 1 พ.ย.61 ลง 3 ธ.ค.61

70,000,000      70,000,000    
       3.2.2 โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร้อย ของ ทบ .
               3.2.2.1 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรสัญญำบัตร จ ำนวน 3 หลัง ของ พล.ร.3 (ทภ.2) 3,021,400        1 1 3,021,400 ท่ี กห 0482/3829 e-bidding 24 ต.ค. 61 3,007,180       กห 0482.027/3792 3,007,180            18-Dec-61 3/62 3007180 100 0   - ช.
                          62 11 16 2 02 12 00 8460 ลง 28 ส.ค. 61 บจก.โอฬำริก เทรดด้ิง 25-Oct-61 ค่ำวัสดุ  2,236,495 7ม.ค.61

ปตท. สป.3 770,685
               3.2.2.2 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรสัญญำบัตร จ ำนวน 2 หลัง ของ พล.ร.6 (ทภ.2) 3,414,200        1 1 3,414,200 ท่ี กห 0482/3830 e-bidding 19 ต.ค. 61 3,405,000       กห 0482.027/3699 3,405,000 18-Dec-61 1/62 3,405,000        100 0 -              ช.
                         62 11 16 2 02 12 00 8460 ลง 28 ส.ค. 61 หจก.ทรัพย์ไพศำลคอนกรีต 22-Oct-61 ค่ำวัสดุ 2,767,200 7ม.ค.61

ปตท. สป.3 638,000
               3.2.2.3 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรสัญญำบัตร จ ำนวน 1 หลัง ของ พล.ม.3 (ทภ.2) 2,498,400        1 1 2,498,400 ท่ี กห 0482/3851 e-bidding 26 ต.ค. 61 2,495,000       กห 0482.027/3700 2,495,000            18-Dec-61 2/62 2,495,000        100 0 -              จ.
                         62 11 16 2 02 12 00 8460 ลง 28 ส.ค. 61 หจก.โชคชัยเคหะภัณฑ์ 22-Oct-61 ค่ำวัสดุ 2,282,140 7ม.ค.61

หจก.โครำชกว้ำงไพศำล สป.3 212,860
               3.2.2.4 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรสัญญำบัตร จ ำนวน 1 หลัง ของ พล.พัฒนำ 2 (ทภ.2) 1,400,400        1 1 1,400,400 ท่ี กห 0482/3852 e-bidding 24 ต.ค. 61 1,369,300       กห 0482.027/33701 1,369,300            17-Dec-61 2/62 1,369,300        100 0 -              ช.
                          62 11 16 2 02 12 00 8460 ลง 28 ส.ค. 61 หจก.ทรัพย์ไพศำลคอนกรีต 18-Oct-61 ค่ำวัสดุ 1,053,948 7 ม.ค.62

บ.ชลรุ่งเรือง ค่ำจ้ำง 129,492
ปตท. สป.3 212,860

                3.2.2.5 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรสัญญำบัตร จ ำนวน 1 หลัง ของ บชร.2 (ทภ.2) 3,166,900        1 1 3,166,900 ท่ี กห 0482/3850 e-bidding 29 ต.ค. 61 3,160,000       หจก.โคกกรวดค้ำไม้ กห 0482.027/3669 3,160,000              7-Dec-62 2/62 3,160,000        100 0 -              จ.
                           62 11 16 2 02 12 00 8460 ลง 28 ส.ค. 61 18-Oct-61 4 ม.ค.62
                3.2.2.6 งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรสัญญำบัตร จ ำนวน 1 หลัง ของ มทบ.22 2,498,700        1 1 2,498,700 ท่ี กห 0482/3950 e-bidding 26 ก.ย. 61 1,600,000 หจก.นัฐพัชรอุบลก่อสร้ำง ท่ี กห 0482.62.22/ 1,600,000  25 ต.ค.61 20 พ.ย.61 1,600,000 100 0 -              จ.
                          62 11 16 2 02 12 00 8460 ลง 31 ส.ค. 61 13751 ลง 28 ก.ย.61

16,000,000      16,000,000
       3.2.3 โครงการปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารเพ่ือโอนเป็นทรัพย์สินของ กฟภ .(ระยะท่ี 2)
               3.2.3.1 งำนปรับปรุงระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ มทบ.27 (ค่ำยประเสริฐสงครำม) 15,981,000      1 1 15,981,000 กห 0447/04822 เฉพำะเจำะจง 16-Aug-61 15,582,058.84   กฟภ.ร้อย.เอ็ด กห 0482.68.20/4 15,582,059 22-Feb-62 10/2562 7,791,000        50 50 7,791,059        จ.
                         62 11 16 2 02 13 00 8460 ลง 4 ก.ย.61 /62 ลง 1 ก.พ.. 62 27ก.พ.62
       3.2.4 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพ่ือโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ . (ระยะท่ี 2)
               3.2.4.1 งำนปรับปรุงระบบประปำ ผกษ.กสษ.2 กส.ทบ. (มทบ.21) 4,500,000        1 1 4,185,000 กห 0447/06185 เฉพำะเจำะจง 20-Dec-61 4,185,000       กปภ.เขต 2 กห 0482.61.32/618 4,185,000             24-Jan-62 37/62 2,929,500        70 30 1,255,500     จ.
                         62 11 16 2 02 14 00 8460 ลง 2 พ.ย. 61 ลง 4 ธ.ค.61 20 มี.ค.62
               3.2.4.2 งำนปรับปรุงระบบประปำ  มทบ.22 (ค่ำยสรรพสิทธิประสงค์)(ระยะท่ี3) 7,900,000        1 1 7,900,000 กห 0447/05150 เฉพำะเจำะจง 20 ธ.ค.61 7,900,000       กปภ.เขต 8 กห 0482.62.22/3909 7,900,000              11 ม.ค.62  11/2562 5,530,000        70 30 2,370,000     จ.
                         62 11 16 2 02 14 00 8460 ลง 18 ก.ย.61 ลง 20 ธ.ค. 61  14 มี.ค.62
               3.2.4.3 งำนปรับปรุงระบบประปำ มทบ.29 (ค่ำยกฤษณ์สีวะรำ) 18,750,000      1 1 18,529,755  กห 0447/05604 เฉพำะเจำะจง 20 ธ.ค.61 18,529,755     กปภ. กห 0482.77.19/376 18,529,755            11-Jan-62 45/2562 12,970,800      70 30 5,558,955     จ.
                         62 11 16 2 02 14 00 8460 /61  ลง 5 ต.ค.61 ลง 21 ธ.ค. 61 4-Mar-62

31,150,000      30,614,755
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ดับ 1 2 3 4 5 ร้อยละ จ ำนวน อนุมัติ วงเงินอนุมัติ หนังสือ หนังสือ วันอนุมัติ เลขท่ีสัญญำ  %

แผน แผน แผนจัดหำ อนุมัติแผน อนุมัติจ้ำง ส่ังจ่ำย วันลงนำม

รำยกำรและรหัสงบประมำณ ได้รับจัดสรร คงเหลือ
วันเปิดซอง บริษัทผู้รับจ้ำง

 หมำยเหตุ
กำรด ำเนินงำน

วงเงินวงเงิน ร้อยละ

อนุมัติแผนจัดหำ กำรเบิกจ่ำย

วงเงินส่ังจ่ำยวิธีจัดหำ

กำรด ำเนินกรรมวิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรผูกพันงบประมำณ

  3.3 โครงการก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ัวไปไม่ผูกพัน
       3.3.1 งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหน่วยทหารของ ทภ .2
              3.3.1.1 งำนปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ ทภ.2, พล.ร.3,ช.พัน.3 พล.ร.3 และ ร.8  (ทภ.2) 2,999,400        1 1 2,999,400 ท่ี กห 0441/2878 e - Bidding 30 ต.ต. 61 2,990,386 กห 0482.027/3877 2,990,360 ช.

                         รหัส 62 11 16 2 03 28 40 2000 ลง 6 ก.ย. 61 หจก.ทรัพย์ไพศำลคอนกรีต 2-Nov-61 วัสดุ 2,079,974 1-Feb-62 7/62 2,361,478        79 21.03 628,882       
หจก.พิชญำรวมช่ำง ช้ินส่วนซ่อม 81,704 7 ก.พ.62

ปตท. สป.3 628,882
เบ้ียเล้ียง 199,800

              3.3.1.2 งำนปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ มทบ.23 (ทภ.2) 4,492,900        1 1 4,492,900 ท่ี กห 0441/3027 e - Bidding 6 พ.ย. 61 4,475,014 กห 0482.027/3994 4,475,014 20-Dec-61 6/62 4,475,014        100 0 -              ช.
ลง 14 ก.ย. 61 บ.โอฬำรเทรดด้ิงจ ำกัด 14-Nov-61 วัสดุ ,3173,984 1 ก.พ.62

หจก.พิชญำรวมช่ำง ช้ินส่วนซ่อม 44,916
ปตท. สป.3 449,714

เบ้ียเล้ียง 406,400
              3.3.1.3 งำนปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ มทบ.27  (ทภ.2) 507,700          1 1 507,700 ท่ี กห 0441/3345 เฉพำะเจำะจง 26 ต.ค.61 วัสดุ 408,740 หจก.พิชญำร่วมช่ำง กห 0482.027/3435 507,700 22-Nov-61 เฉพำะเจำะจง 507,700          100 0 -              ช.

                        รหัส 62 11 16 2 03 28 40 2000 ลง 2 ต.ค. 60 สป.3 92,533 หจก.โครำชกว้ำงไพศำล 29-Oct-61 ไม่มีเลยท่ี สญ.

ซ่อม 6,427 หจก.พิชญำร่วมช่ำง
8,000,000        8,000,000

       3.3.2 โครงการก่อสร้างร้ัวลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐ     
               ในความดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ของ ทบ.
               3.3.2.1 - งำนก่อสร้ำงร้ัวตำข่ำย ค่ำยสมเด็จพรพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช จำกช่องทำง 3 3,847,700        1 1 3,830,700      ยย.ทบ. กห 0447/05215 e - Bidding 13-Dec-61 3,821,000 หจก.กษมำซัพพลำย กห 0482.68.20/31 3,821,000 16-Jan-62 12/2562 2,674,700        70 30 1,146,300     จ.
                            ถึง รพ.  ของ พล.ร.6(มทบ.27) ลง 18 ก.ย.61 13-Dec-61 20 ก.พ.62

                         - งำนก่อสร้ำงร้ัวลวดหนำมค่ำยสมเด็จพรพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช จำกช่องทำง 1 
                           ถึง ช่องทำง 3ของ พล.ร.6 (มทบ.27) 
                           6203403
               3.3.2.2 งำนก่อสร้ำงร้ัวลวดหนำมบนพ้ืนท่ีฝึกแปลงใหญ่ (นสล.759/04) 1,552,000        1 1 1,550,300      ยย.ทบ. กห 0447/04807 e-bidding  9 พ.ย.61 1,095,000 หจก.ภัคธิดำ กห 0482.62.7/3525 1,095,000  19 ธ.ค.61  7/2562 1,095,000 100 0  - จ.
                           บริเวณบ้ำนยำง ต.ค ำขวำง อ.วำรินฯ จว.อ.บ. ของ มทบ.22 ลง 4 ก.ย.61 ลง 13 พ.ย. 61 ลง 7 ม.ค.62
                           6203404
               3.3.2.3  งำนก่อสร้ำงร้ัวลวดหนำมล้อมรอบท่ีดินแปลงของหน่วยงำนสัสดี อ.เมือง จ.ยโสธร ของ มทบ.27 72,500            1 1 72,400          ยย.ทบ. กห 0447/05209 e-bidding 7-Dec-61 72,000 หจก.วรรณรักษ์ กห0482.68.20/30 72,000 8-Jan-62 10/2562 72,000            100 0 -              จ.
                           6203405 ลง 18 ก.ย.61 7-Dec-61 31 ม.ค.62
               3.3.2.4  งำนก่อสร้ำงร้ัวลวดหนำม สนำมฝึกยุทธวิธี อ.ภูพำน จว.ส.น. ของ มทบ.29 3,157,600        1 1 3,051,100      ยย.ทบ. กห 0447/05295 e-bidding 1-Nov-61 2,074,900 หจก.ย่ิงเจริญช ำนำญกิจ กห 0482.77.19/311 2,074,900 19 พ.ย.61 4/62 2,074,900        100 0 -              จ.
                            6203406 ลง 21 ก.ย.61 ลง 1 พ.ย. 61 30 พ.ย.61
               3.3.2.5 งำนก่อสร้ำงร้ัวลวดหนำม สนำมฝึกรบในป่ำ ของ ร.13 จว.น.ภ. (มทบ.28) 1,394,200        1 1 1,379,200      ยย.ทบ. กห 0447/05121 e-bidding 20  พ.ย. 61 1,014,000 หจก. ตะวันโต พลัส  ท่ี กห 0482.75.23/738 1,014,000 10 ม.ค. 62 3/2562 507,000          50 50 507,000       จ.
                           6203407 ลง 14 ก.ย.61 ลง 20 พ.ย. 61 ลง 1 ก.พ. 62
             3.3.2.6 งำนก่อสร้ำงร้ัวลวดหนำม (ศูนย์ฝึกวิชำชีพ ร.8) จว.ข.ก. ของ ร.8 พัน.2   (มทบ.23) 1,858,200        1 1 1,857,100      ยย.ทบ. กห 0447/05156 e-bidding 11-Dec-62 1,829,845 หจก.วชิรก ำพลก่อสร้ำง  ท่ี กห 0482.66./322 1,829,845 16-Jan-62 3/2562 1,280,800        70 30 549,045       จ.
                          6203408 ลง 18 ก.ย.61 ลง 31 ม.ค. 61 ลง 8 ก.พ. 62

11,882,200      11,740,800    
       3.3.3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง มทบ. และ จทบ. ของ ทภ.2
               3.3.3.1 ก่อสร้ำงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จุ 10 ครอบครัว แบบ ทบ.9181 ก. ของ มทบ.23 13,252,100      1 1 13,252,100    ยย.ทบ. กห 0447/06284 e-bidding 28-Jan-62 11,609,000 หจก.ตะวันโตพลัส ท่ี กห 0482.66/5132 11,609,000 12-Feb-62 8/2562 8,126,300        70 30 3,482,700     จ.
                   /61  ลง 19 ต.ค.61 ลง 17 ต.ค.61 ลง 13 มี.ค. 62
                3.3.3.2 ก่อสร้ำงอำคำร บก.ร้อย.สห. (โรงทหำร 60 คน แบบ กห 06-4) พร้อมห้องน้ ำ-ห้องส้วมทหำร 14,352,400      1 1 14,352,400    ยย.ทบ. กห 0447/05958 e-bidding 8-Jan-62 10,134,000 หจก.ศรีสมดีกำรโยธำ ท่ี กห 0482.63/09 10,134,000 5-Mar-62 6/62 5,067,000        50 50 5,067,000     จ.
                          (แบบ กห 07-1จ.) ของ มทบ.24 /61  ลง 19 ต.ค.61 ลง 9 ม.ค.62 ลง 20 มี.ค. 62

                 3.3.3.3 ก่อสร้ำงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จุ 10 ครอบครัว แบบ ทบ.9181 ก. ของ มทบ.210 12,395,500      1 1 12,395,500    ยย.ทบ. กห 0447/06333 e-bidding 8-Jan-62 11,562,600 หจก.ชมศิริวิศวกรรม ท่ี กห 0482.76.25/24 11,562,600 15-Feb-62 3/2562 5,781,300        50 50 5,781,300     จ.
/61 ลง 9 พ.ย.61 ลง 17 ม.ค.62 ลง 26 ก.พ.62

40,000,000      40,000,000    



หนา้6ในหนา้7

ล า
ดับ 1 2 3 4 5 ร้อยละ จ ำนวน อนุมัติ วงเงินอนุมัติ หนังสือ หนังสือ วันอนุมัติ เลขท่ีสัญญำ  %

แผน แผน แผนจัดหำ อนุมัติแผน อนุมัติจ้ำง ส่ังจ่ำย วันลงนำม

รำยกำรและรหัสงบประมำณ ได้รับจัดสรร คงเหลือ
วันเปิดซอง บริษัทผู้รับจ้ำง

 หมำยเหตุ
กำรด ำเนินงำน

วงเงินวงเงิน ร้อยละ

อนุมัติแผนจัดหำ กำรเบิกจ่ำย

วงเงินส่ังจ่ำยวิธีจัดหำ

กำรด ำเนินกรรมวิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรผูกพันงบประมำณ

       3.3.4 โครงการเสริมความปลอดภัยคลัง สป.5 ระยะท่ี 2
               3.3.4.1 งำนซ่อมปรับปรุงคลัง สป.5 ระยะท่ี 2 ของ พล.ร.3 และ นขต.พล.ร.3 (ทภ.2) 1,784,700        1 1 1,784,700      0441/3002 e-bidding 9 พ.ย. 61 1,777,130 กห 0482.027/3975 1,777,130 27-Feb-62 2/62 1,777,130        100 0 -              ช.
                          62 11 16 2 03 31 00 8460 13-Sep-61 หจก.ทรัพย์ไพศำล 13-Nov-61 วัสดุ 1,260,000 ลง มี.ค.62

ปตท. สป.3 372,410
เบ้ียเล้ียง 144,720

               3.3.4.2 งำนซ่อมปรับปรุงคลัง สป.5 ระยะท่ี 2 ของ พล.ร.6 และ นขต.พล.ร.6 (ทภ.2) 1,661,600        1 1 1,661,600      0441/2991 e-bidding 19 พ.ย.61 1,627,450 กห 0482.027/4104 1,627,450 14-Jan-62 13/62 -                 0 100 1,627,450     ช.
                         62 11 16 2 03 31 00 8460  12-Sep-61 หจก.ไชเศวต 22-Nov-61 วัสดุ 1,260,000 7 ก.พ.62

ปตท. สป.3 372,410
เบ้ียเล้ียง 144,720

               3.3.4.3 งำนซ่อมปรับปรุงคลัง สป.5 ระยะท่ี 2  ของ พล.พัฒนำ 2 และ นขต.พล.พัฒนำ 2 (ทภ.2) 1,637,300        1 1 1,637,300      0441/2992 e-bidding 13 พ.ย. 61 1,599,134       กห 0482.027/4059 1,599,134            6-Feb-62 18/62 1,599,134        100 0 -              ช.
                         62 11 16 2 03 31 00 8460 12-Sep-61 หจก.ไชเศวต 20-Nov-61 วัสดุ 1,272,379 22 ก.พ.62

ปตท. สป.3 220,400
บ.ชลรุ่งเรือง ช้ินส่วนซ่อม 26,715
บ.ชลรุ่งเรือง ค่ำจ้ำง  79,640

               3.3.4.4 งำนซ่อมปรับปรุงคลัง สป.5 ระยะท่ี 2  ของ บชร.2 และ นขต.บชร.22 (บชร.2) 3,316,400        1 1 3,315,700      0447/06164 e-bidding 22 มี.ค.62 3,275,700       หจก.โครกกรวดค้ำไม้ 3,275,700             22-Mar-62 สญ.จ.4/62 1,637,850        50 50 1,637,850     จ.
                          62 11 16 2 03 31 00 8460 2-Nov-61 5 มี.ค.62

8,400,000        8,399,300      
       3.3.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 
               3.3.5.1 ก่อสร้ำงเรือนแถวนำยทหำรสัญญำบัตร จุ 12 ครอบครัว  แบบ ทบ.9180 ก. 16,910,200      1 1 16,910,200    0441/2876 e-bidding 19 พ.ย. 61 16,850,720     กห 0482.027/4134 16,850,720          7-Jan-62 14/62 16,850,720      100 0 -              ช.
                         ของ ร.6 พัน.1 (ทภ.2)  6-Sep-61 หจก.พิชญำรวมช่ำง 26-Nov-61 วัสดุ 11,695,944 8-Feb-62
                         61 11 16 2 03 20 00 2000 หจก.พิชญำรวมช่ำง ครุภัณฑ์ 1,145,460

หจก.พิชญำรวมช่ำง ช้ินส่วนซ่อม  405,806
หจก.พิชญำรวมช่ำง วัสดุส ำนักงำน 6,392
ปตท. สป.3 3,597,118

               3.3.5.2 ก่อสร้ำงเรือนแถวนำยทหำรประทวน จุ 10 ครอบครัว  แบบ ทบ.9181 ก. 11,926,800      1 1 11,926,800    0441/3001 e-bidding 23 พ.ย. 61 11,684,853     กห 0482.027/4203 11,684,853          7-Jan-62 10/62 11,684,853      100 0 -              ช.
                         ของ ช.2 พัน.202 (ทภ.2) 13-Sep-61 บ.คูย่งฮวด 30-Nov-61 วัสดุ 7,619,593 4-Feb-62
                         61 11 16 2 03 20 00 2000 หจก.พิชญำรวมช่ำง ครุภัณฑ์ 724,050

หจก.พิชญำรวมช่ำง ช้ินส่วนซ่อม 387,350
ปตท. สป.3 2,953,860

               3.3.5.3 ก่อสร้ำงอำคำรกองรักษำกำรณ์ (กองพัน) แบบ กห 15-2 ของ ร.3 พัน.1 (ทภ.2) 1,163,000        1 1 1,163,000      0441/2879 e-bidding 29 ต.ค.61 1,145,553       กห 0482.027/3885 1,145,553            7-Jan-62 8/2562 1,145,553        100 0 -              ช.
                         61 11 16 2 03 20 00 2000 6-Sep-61 บ.ชลรุ่งเรือง 2-Nov-61 วัสดุ 803,000 1 ก.พ. 62

หจก.พิชญำรวมช่ำง ช้ินส่วนซ่อม 7,693
หจก.โครำชกว้ำงไพศำล สป.3 75,660

     30,000,000      30,000,000    เบ้ียเล้ียง 259,200
       3.3.6 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน และบ้านพัก พัน.สห.ทภ.
               3.3.6.1 งำนก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน และบ้ำนพัก พัน.สห.ทภ. ของ ทภ.2 (ทภ.2) 15,514,098      1 1 15,514,098    กห 0447/06405 e-bidding 25-Feb-62 14,380,000     หจก.โคกกรวดค้ำไม้ 0482.027/263 14,380,000            26-Mar-62 6/2562 ยย.ทบ. แก้ไขแผน จ.

ลง 13 พ.ย. 61 1-Mar-62 28 มี.ค.62
               - งำนก่อสร้ำงอำคำร บก.พัน. อำคำร 2 ช้ัน พร้อมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกรำยละเอียดตำมแบบ ทบ.6535
                 จ ำนวน 1 หลัง
              - งำนก่อสร้ำงเสำธงระดับกองพัน รำยละเอียดตำมแบบ กห 20-2 จ ำนวน 1 ต้น
              - งำนก่อสร้ำงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สำย ก. รับน้ ำหนัก 12 ตัน ควำมกว้ำง 8 ม. ยำวประมำณ 80 ม.
                รำยละเอียดตำมแบบ ทบ.8020 แบบท่ี 3 แถวท่ี 2 จ ำนวน 1 สำย
              - งำนก่อสร้ำงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สำย ข. รับน้ ำหนัก 12 ตัน ควำมกว้ำง 6 ม. ยำวประมำณ 170 ม.
                รำยละเอียดตำมแบบ ทบ.8020 แบบท่ี 3 แถวท่ี 2 จ ำนวน 1 สำย
              - งำนก่อสร้ำงร้ัวคอนกรีตบล็อกสูง 2 ม. ยำว 10 ม. จ ำนวน 1 แห่ง
              - งำนไฟฟ้ำ-ประปำ ภำยนอกอำคำร 



หนา้7ในหนา้7

ล า
ดับ 1 2 3 4 5 ร้อยละ จ ำนวน อนุมัติ วงเงินอนุมัติ หนังสือ หนังสือ วันอนุมัติ เลขท่ีสัญญำ  %

แผน แผน แผนจัดหำ อนุมัติแผน อนุมัติจ้ำง ส่ังจ่ำย วันลงนำม

รำยกำรและรหัสงบประมำณ ได้รับจัดสรร คงเหลือ
วันเปิดซอง บริษัทผู้รับจ้ำง

 หมำยเหตุ
กำรด ำเนินงำน

วงเงินวงเงิน ร้อยละ

อนุมัติแผนจัดหำ กำรเบิกจ่ำย

วงเงินส่ังจ่ำยวิธีจัดหำ

กำรด ำเนินกรรมวิธีจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรผูกพันงบประมำณ

15,514,098      15,514,098    
4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตทหาร ทบ .
    4.1 โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ค่ำยกฤษณ์สีวะรำ  มทบ.29 (ทภ.2) 6,303,000        1 1 6,303,000 ท่ี กห 0441/3156 e - Bidding 5 พ.ย. 61 6,289,949 กห 0482.027/3933 6,289,949 7-Jan-62 1-Apr-62 6,289,949        100 0 -              ช.

ลง 21 ก.ย. 61 หจก.โรจธนำพงษ์ 7-Nov-61 วัสดุ 4,200,000 22-Jan-62
หจก.พิชญำรวมช่ำง ครุภัณฑ์ 180,188
หจก.พิชญำรวมช่ำง ช้ินส่วนซ่อม 32,951
ปตท. สป.3 300,730

เบ้ียเล้ียง 1,576,080

ขอรับรองว่าถูกต้อง
พ.ท.


